

水道工事のお知らせ

日頃より、皆様方には水道事業に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

2/24(火)~2/27(金)の施工箇所及び作業時間は下記のとおり予定しています。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、安全には細心の注意を
※天候等により予定が変更となる場合がありますが、ご了承下さい。

(土・日・祝日は休工です)

■工事工期 令和8年1月13日から令和9年8月25日まで(予定)

■作業時間 AM9:00~PM6:00 昼間作業

■作業内容 管入替工・・・古い水道管を撤去して地震に強い新しい水道管に取り替える作業です。
本給水工・・・新しくなった水道管と各ご家庭に水を供給している管を接続する作業です。

(短時間断水あり)

■交通規制 車両片側交互通行・通行止

■施工箇所 下記

【府中市本町四丁目24番地先から同市南町二丁目42番地先間】

当工事の特設サイトです。
工事予定も毎週掲載しています。
ぜひお気に入り登録をお願いします!!




府中市本町 水道工事

検索



今回を含めてあと **3~4** 回掘ります。



2/27(金)本給水工について

※本給水工の際、一時的に断水するお宅があります。(約30分)
通水時には散水栓(外水道)を使用させて頂く事があります。
※お宅の出入り口付近を作業しますので、外出等の予定のある方は
事前にお声がけ頂けますようご協力お願い申し上げます。

※「ライフネスト楓」は13:00~13:30断水となります。

2/24(火) 管入替工(断水無し)
2/25(水) 管入替工(断水無し)
2/26(木) 管入替工
※一部地域で断水があります。
断水となるお宅へは別途「断水のお知らせ」ピラを配布いたしますのでご一読お願いいたします。

2/27(金) 本給水工(一時断水有)
車両片側交互通行

発注者 : 東京都水道局 多摩水道改革推進本部 立川給水事務所 施設課 工事担当

工事監督: 東京水道株式会社 多摩水道技術本部 多摩管路部 立川管路管理事業所
担当 久保 陽

施工会社: 株式会社 松原企業
現場代理人 松原 亮太

TEL 042-369-2161
携帯 080-3345-4055

※雨天の場合は、順延します。また作業状況により前後します。

ご理解とご協力よろしくお願い致します。

